



แบบรายงานการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)

กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	*แผนงาน	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง</b>					<b>345,500</b>	
1	โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	กสภ.	2	รายจ่ายอื่น	160,000	ก.พัฒนาฯ /ปรัชญานี
2	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสมอและอบายมุข	กสภ.	5	รายจ่ายอื่น	20,000	ก.พัฒนาฯ / โสพิตดา
3	โครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	สกภ.	4	รายจ่ายอื่น	165,500	ก.ลูกเสือฯ / จิราพร
4	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ	ศธจ.	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.นโยบายฯ / ทิพวิทย์
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>					<b>85,000</b>	
5	โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	กสภ.	3	รายจ่ายอื่น	70,000	ก.นิเทศฯ / ธีณภัสร์
6	โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง	ศธจ.	2	ดำเนินงาน	15,000	ก.นิเทศฯ / ยลพัทธ์
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้</b>					<b>315,100</b>	
7	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา	กสภ.	2	รายจ่ายอื่น	86,000	ก.นิเทศฯ /- ยลพัทธ์
8	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	กสภ.	2	รายจ่ายอื่น	45,000	ก.นิเทศฯ / ลำเจียร
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	สกภ.	1	รายจ่ายอื่น	32,500	ก.ลูกเสือฯ / ฐิตาพร
10	โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา	สกภ.	1	เงินอุดหนุน	10,000	ก.ลูกเสือฯ / ฐิตาพร
11	โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	สกภ.	1	รายจ่ายอื่น	40,000	ก.ลูกเสือฯ / จิราพร
12	โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)	สกภ.	1	รายจ่ายอื่น	59,000	ก.ลูกเสือฯ -/ ฐิตาพร

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	แหล่งบงฯ	*แผน งาน	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง	สช.	2	รายจ่ายอื่น	10,000	ก.สช. / สาคร
14	โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	สช.	2	รายจ่ายอื่น	20,000	ก.สช. / สาคร
15	โครงการนิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา	สช.	2	รายจ่ายอื่น	12,600	ก.นิเทศฯ / ยลพัทธ์
16	โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ	ศธจ.	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.อำนวยการ/ จันทรา
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง</b>					<b>53,200</b>	
17	โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่เหมาะสม	ศธจ.	2	ดำเนินงาน	10,000	ก.พัฒนาฯ / ชลันทรา
18	โครงการบริหารงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน	สช.	1	ดำเนินงาน	43,200	ก.สช. / สาคร
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>					<b>9,500</b>	
19	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ	กสภ.	1	รายจ่ายอื่น	9,500	ก.ลูกเสือฯ / จิราพร
20	โครงการพัฒนาระบบจัดการขยะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง	ศธจ.	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.อำนวยการ/จันทรา
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย</b>					<b>246,500</b>	
21	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	สนย.	2	รายจ่ายอื่น	30,300	ก.นโยบายฯ / ทิพย์วิทย์
22	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ ศธจ.	สนย.	2	รายจ่ายอื่น	40,000	ก.อำนวยการ / จันทรา
23	โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์	สนย.	2	รายจ่ายอื่น	65,300	ก.นิเทศฯ / ลำเพ็ญ
24	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.	สนย.	2	รายจ่ายอื่น	90,900	ก.นโยบายฯ / ทิพย์วิทย์

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	*แผนงาน	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก
25	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง	สช.	1	รายจ่ายอื่น	10,000	ก.สช. / สาคร
26	โครงการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน	ศธจ.	2	ดำเนินงาน	10,000	ก.อำนวยการ/ จันทรา
27	โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองลุง	ศธจ.	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.อำนวยการ/สุภาวดี
28	โครงการ "สถานีการศึกษา ศธจ.พัทลุง"	ศธจ.	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.อำนวยการ/จันทรา
29	โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง (Phatthalung Sandbox)	ศธจ.	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.นโยบายฯ / ธนพิชญ์
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>1,054,800</b>	

หมายเหตุ \* แผนงาน

- 1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- 5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

\*แหล่งงบประมาณ

สกก. = สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สนย. = สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สช. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กสภ. = กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

ศธจ. = สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**งบประมาณ :** 160,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป.

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางปรัชญานี วีระวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางสาวธัญญภัทร์ ชูขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
นางสาวจิตตาพร แก้วมณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

### 1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง รวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากษัตริย์องค์ที่มีต่อประชาชนคนไทย
- 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพื้นที่ตนเอง
- 3) เพื่อให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

#### เชิงปริมาณ

- 1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและด้านอื่นๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- 3) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2565

**เชิงคุณภาพ**

ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีจิตสำนึกรักชุมชนและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตน และทำให้สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
<b>กิจกรรมที่ 1 :การดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน มทศ.ประจำปี 2566</b>					<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน มทศ. ประจำปี 2566 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นางสาววันวิสาข์ ชุนไพชิต โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 2. นายขจรศักดิ์ อ่อนจุล โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกุล) 3. นางสาวสุกัญญา หนูขวัญ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 4. นางสาวกชกร สุวรรณพงศ์ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 5. นางสาวณปภัช เพชรทองหยู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ประชุมทางไกลจาก กระทรวงมหาดไทย		↔			
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ		↔			
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : คณะกรรมการออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอรับทุน		↔			
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 : ประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก		↔			
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 : การประเมินความเครียดของนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัด			↔		
กิจกรรมย่อยที่ 1.6 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุนระดับภาค			↔		
กิจกรรมย่อยที่ 1.7 : การเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุน ปี ละ 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน		↔		↔	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... ..... .....

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติฯ		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชลนภา รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมที่ 3 : การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 โรงเรียน คณะกรรมการฯ จำนวน 12 คน จำนวน 5 วัน		↔			<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษ			↔		<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 5 : สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษ				↔	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 :การดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน มทศ.ประจำปี 2566		14,960	3,800	8,000	26,760	18,760	8,000	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติฯ		3,440			3,440	3,440	0	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 : การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2565		7,500	7,500		15,000	.....-.....	15,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา			112,800		112,800	.....-.....	112,800	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 5 : สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา				2,000	2,000	.....-.....	2,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
		25,900	124,000	10,000	160,000	22,200	137,800	

5. ปัญหา อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (งบรายจ่ายอื่น)

งบประมาณ : 20,000 บาท

แหล่งงบประมาณ : กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป.

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางโสพิตตา แก้ววิชิต กลุ่มพัฒนาการศึกษา

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา
- 1.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีองค์ความรู้ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

เชิงปริมาณ จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและรับการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข

เชิงคุณภาพ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานฯขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยเสพติดและอบายมุข ปี 2566	← →				<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
<b>กิจกรรมที่ 2</b> - ประชุมชี้แจงโครงการฯ สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษา สีขาวปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ปี 2566 - ประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ		← →		← →	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) - ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด - ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2566 ในระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร และดำเนินการตาม คู่มือกรอบแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด - สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับเงิน จำนวน 9 โรงเรียน จากทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง - สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับทอง จำนวน 4 โรงเรียน - สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับเพชร จำนวน 1 โรงเรียน
<b>กิจกรรมที่ 3</b> รมรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 4</b> ร่วมประชุมในระดับจังหวัด กำกับ ติดตาม รวมทั้ง วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ข้อเสนอแนะ เชิงพื้นที่/เชิงนโยบายในภาพรวมของ สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง	←			→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ	-	-	-	-				
กิจกรรมที่ 2 - ประชุมชี้แจงโครงการฯ สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินฯ - ประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ				19,400	19,400	5,400	14,000	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 รมรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก			600		600	-	600	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>			<b>600</b>	<b>19,400</b>	<b>20,000</b>	<b>5,400</b>	<b>14,600</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค

การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากคณะกรรมการประเมินฯ ติดภารกิจ ไม่ว่างที่จะออกประเมินฯ ตามกำหนดวัน เวลาที่วางไว้

6. ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินการก่อนจะปิดภาคเรียน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

## ชื่อโครงการ : สร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ (งบรายจ่ายอื่น)

งบประมาณ : 165,500 บาท

แหล่งงบประมาณ : สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2566 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวฐิตาพร แก้วมณี /นางสาวจิราพร ชูช่วย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566

### 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เหมาะสม

1.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยร่วมกับสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รวมทั้งการเผยแพร่ และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1/2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยร่วมกับสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งเผยแพร่และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

: สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีผลงานการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับสถานศึกษาและเครือข่าย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566

3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน
กิจกรรมที่ 2 อบรมโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว จัดอบรมโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาริชาติโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 60 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
<b>ปรับกิจกรรม</b> กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขยายผลแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและเครือข่าย	3.1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและเครือข่าย				<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ - อยู่ระหว่างกำหนดวันที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและเครือข่าย <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
3.2 ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ ..อยู่ระหว่างกำหนดวันที่ในการ ออกติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ).....
3.3 การคัดเลือก “สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รุ่นที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566”				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ ..อยู่ระหว่างกำหนดวันที่คัดเลือก “สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รุ่นที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566” <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ).....
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ ..อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมขยายผลแก่นำส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและเครือข่าย). <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ).....

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ		1,595			1,595	1,595	-	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 2 อบรมโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา		147,635			147,635	147,635	-	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>ปรับกิจกรรมที่ 3-4 กิจกรรมที่ 3</b> กิจกรรมขยายผลแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและเครือข่าย								
3.1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและเครือข่าย			3,100		3,100	-	3,100	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
3.2 ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา				5,005	5,005	-	5,005	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
3.3 การคัดเลือก “สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รุ่นที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566”				7,715	7,715	-	7,715	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ				450	450		450	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>		<b>149,230</b>	<b>3,100</b>	<b>13,170</b>	<b>165,500</b>		<b>165,500</b>	

#### 5. ปัญหา อุปสรรค

เนื่องจากวันที่จัดอบรมฯ เป็นช่วงที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ อาจทำให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมฯ ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### 6. ข้อเสนอแนะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ประสานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อแจ้งนักเรียนและนักศึกษา ทราบก่อนล่วงหน้าการจัดอบรมฯ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : **ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ**

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

แผนงาน : -

งบประมาณ : - ไม่ใช้งบประมาณ -

แหล่งงบประมาณ : -

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม – กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ กลุ่มนโยบายและแผน

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบประสาน รายงาน สนับสนุน และช่วยเหลือสถานศึกษาที่ทันสมัยและทันสมัย
- 1.2 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยพิบัติในสถานศึกษา
- 1.3 เพื่อบูรณาการเครือข่ายสถานศึกษาเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

- 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง (ร้อยละ 80)
- 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ช่องทาง
- 3) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติ (ร้อยละ 100)
- 4) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมเครือข่ายสถานศึกษาเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ (ร้อยละ 100)

### เชิงคุณภาพ

ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาสามารถป้องกันการเกิดผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ (ร้อยละ 80)



### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูล สถานศึกษาประสภภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง		←→			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) พัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลสถานศึกษาประสภภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดพัทลุง ผ่านระบบออนไลน์			←→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเครือข่ายสถานศึกษาเฝ้าระวัง ปริมาณน้ำฝนจังหวัดพัทลุง			←→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ -

5. ปัญหา อุปสรรค.....-

6. ข้อเสนอแนะ

.....-

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ  
อุดมศึกษา จังหวัดพัทลุง**

**ยุทธศาสตร์ ศธจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

**งบประมาณ :** 70,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 **ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวธัญณภัทร์ ชูขาว

**1. วัตถุประสงค์**

- 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างบูรณาการ
- 2) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ
- 3) เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของความต้องการของตลาดแรงงาน

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ** มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดพัทลุง อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 หลักสูตร

**เชิงคุณภาพ** นักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ / ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อชี้แจง			↔		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3-4

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ CLC รวมถึงการวางแผน ออกแบบการขับเคลื่อนโครงการ CLC					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
<b>กิจกรรมที่ 2 :</b> ประชุมสถานศึกษาระดับวิทยาลัย / อาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ			←→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 3 :</b> จัดทำหลักสูตร /MOU MOU ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/อาชีวศึกษา//อุดมศึกษา/สถานประกอบการ			←→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 4</b> นิเทศ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตรของ สถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อประเมินหลักสูตรของ สถานศึกษา ระยะที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล			←→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 5</b> สรุป/รายงานผลการดำเนินการ				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ / ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ			5,500.-		5,500.-	.....	5,500.-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสถานศึกษาระดับวิทยาลัย / อาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง			26,200.-		26,200.-	.....	26,200.-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 จัดทำหลักสูตร /MOU MOU ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา/สถานประกอบการ			26,250.-		26,250.-	.....	26,250.-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล				9,450.-	9,450.-	.....	9,450.-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลโครงการ				2,900.-	2,900.-	.....	2,900.-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>			<b>57,950.-</b>	<b>12,050.-</b>	<b>70,000.-</b>	<b>-</b>	<b>70,000.-</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ :** ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบดำเนินงาน)

**งบประมาณ :** 20,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ธันวาคม 2565 - กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางยลพัทธ์ ศรีเอี่ยม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 1.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

- 1) จังหวัดพัทลุงมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างน้อย 5 นวัตกรรม
- 2) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ 85)
- 3) มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างน้อย 7 เครือข่าย

### เชิงคุณภาพ

- 1) จังหวัดพัทลุงมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความครอบคลุม ชัดเจน สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ในการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) จังหวัดได้รับความร่วมมือในการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง ระดับจังหวัด ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา		← →			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับต่างๆ ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีจากหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 18 คน		← →			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และ ระดับอุดมศึกษา			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารและรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ				← →	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับจังหวัด ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา			875		875	.....-.....	875	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับต่างๆ ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จากหน่วยงานการศึกษา			10,150		10,150	.....-.....	10,150	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม			7,475		7,475	.....-.....	7,475	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารและรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ				1,500	1,500	.....-.....	1,500	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>			<b>18,500</b>	<b>1,500</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 86,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาค สป.

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางยลพัทธ์ ศรีเอี่ยม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

**1. วัตถุประสงค์**

1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด

1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ**

1) ร้อยละ 100 จังหวัดพัทลุงมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

2) ร้อยละ 100 จังหวัดพัทลุงมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) จังหวัดพัทลุงมีเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

**เชิงคุณภาพ**

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการระดับจังหวัด แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 7 คน รวม 32 คน ใช้เวลา 1 วัน</p>	←→				<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประชุมเชิงปฏิบัติการตาม Model ของโรงเรียน จำนวน 50 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการ จำนวน 7 คน 1 วัน</p>		←→			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
<p><b>กิจกรรมที่ 3</b> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนคัดเลือกนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดี(Best practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด</p>				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนคัดเลือกนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการบริหาร				↔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				↔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัด			21,100		21,100	.....-.....	21,100	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา และประชุมเชิงปฏิบัติการตาม Model ของโรงเรียน			36,600		36,600	.....-.....	36,600	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจาก.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
<b>กิจกรรมที่ 3</b> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด			20,200		20,200	.....-.....	20,200	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>กิจกรรมที่ 4</b> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับภาค จำนวน 6 คน			6,000		6,000	.....-.....	6,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>กิจกรรมที่ 5</b> จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด				2,100	2,100	.....-.....	2,100	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>			<b>83,900</b>	<b>2,100</b>	<b>86,000</b>	<b>-</b>	<b>86,000</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค

- ไม่มี -

6. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

## ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

งบประมาณ : 45,000 บาท

แหล่งงบประมาณ : กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป.

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลำเต็ย ชนะสุวรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

### 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง

1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

#### เชิงปริมาณ

1) ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา ให้มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 90)

2) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 90)

#### เชิงคุณภาพ

1) เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยอยู่ในระดับดีทุกด้าน

2) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 :ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย		←→			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 2 : ประชุม/อบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านปฐมวัยในพื้นที่ เรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (ประชุมระบบออนไลน์/ออนไลน์ จำนวน 1000 คน)		←→			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 3 :นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย และประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตาม/ วิเคราะห์ข้อมูล/ สรุปและอภิปรายผลการนิเทศ			←→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 4 ประกวด/ คัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรุปผลและจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			←→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงผลงาน/เสวนาทางวิชาการ (จัดบูรณาการทุกโครงการ)				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน/ถอดบทเรียนรายงานโครงการ				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ).....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย จังหวัดพัทลุง		4,650			4,650	.....-.....	4,650	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก ไม่ได้จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บุคลากรปฐมวัย		700			700	.....-.....	700	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก ไม่ได้จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ปฐมวัย			8,760		8,760	.....-.....	8,760	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 ประกวดคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับจังหวัด			15,990		15,990	.....-.....	15,990	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 5 เวทีเสวนา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลงาน ทางวิชาการ (บูรณาการทุกโครงการ/กิจกรรม)				11,100	11,100	.....-.....	11,100	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน/ถอดบทเรียน/รายงานโครงการ				3,800	3,800	.....-.....	3,800	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
รวม		5,350	24,750	14,900	45,000	-	45,000	

5. ปัญหา อุปสรรค. ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ :** ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2566

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 32,500 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวจิตาพร แก้วมณี กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางสาวจิราพร ชูช่วย

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดพัทลุง
- 1.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ฝึกระวัง คัดกรอง และประสานบูรณาการในการป้องกันแก้ไข ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับพื้นที่

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

1) จำนวนครั้งในการออกติดตาม ฝึกระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจำนวน 15 ครั้ง

2) จำนวนคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

### เชิงคุณภาพ

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีระบบกลไกการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง</p>		←		→	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)</p> <p>ดำเนินการออกตรวจ ติดตามเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในจังหวัดพัทลุง.....</p> <p>ช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้.....</p> <p><b>ครั้งที่ 1</b> วันที่ 8 พ.ย. 65 เทศกาลวันลอยกระทง.....</p> <p>มีบุคลากรที่ออกปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน ผลการดำเนินการพบออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน จำนวน 2 คน.....</p> <p><b>ครั้งที่ 2</b> วันที่ 14 ก.พ. 66 เทศกาลวันวาเลนไทน์.....</p> <p>มีบุคลากรที่ออกปฏิบัติงาน จำนวน 13 คน ผลการดำเนินการพบออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน จำนวน 8 คน.....</p> <p>และอยู่ระหว่างกำหนดการออกตรวจฯ</p>
<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพัทลุง</p> <p>2.2 ประชุมเครือข่ายปฏิบัติงานประจำอำเภอ</p>		←		→	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการปรับปรุง.....</p> <p>ฐานข้อมูล พสน. และดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายประจำอำเภอ</p> <p><input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ)</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	←			→	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ออกตรวจ ติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 15 ครั้ง	1,940	9,700	9,700	7,760	29,100	3,880	7,760	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก การออกตรวจฯ..... ในไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการ ได้เพียง 1 ครั้ง จากแผนการออก ตรวจที่วางไว้จำนวน 5 ครั้ง.....
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด ศูนย์เสมา รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	2,950	-	2,950	.....-.....	.....-.....	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	-	-	-	450	450	.....-.....	.....-.....	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>	<b>1,940</b>	<b>9,700</b>	<b>12,650</b>	<b>8,210</b>	<b>32,500</b>	<b>3,880</b>	<b>7,760</b>	

## 5. ปัญหา อุปสรรค

5.1 การออกตรวจ ติดตามเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีภาระงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

5.2 บุคลากรที่ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจฯ มีจำนวนน้อย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมกีฬาและการสอบปลายภาคเรียน

## 6. ข้อเสนอแนะ

6.1 กำหนดวันในการออกตรวจฯ และพื้นที่ในการออกตรวจอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

6.2 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจ เพื่อกำหนดวัน และสถานที่ในการออกตรวจ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบเงินอุดหนุน)

**งบประมาณ :** 10,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** มกราคม – กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวจิตาพร แก้วมณี กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางสาวจิราพร ชูช่วย

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
- 1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการนิเทศมีแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตามหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด และสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 1.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดต่อไป

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ** จำนวนของเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดของสถานศึกษา ได้เข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 (9 โรงเรียน)

**เชิงคุณภาพ** ผู้เข้ารับการนิเทศฯ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา		←		→	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้กับสถานศึกษาในปีการศึกษา 2566 (เดือนพฤษภาคม) <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สถานศึกษาทั้ง 9 โรงเรียน		←		→	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างวางแผนการ..... ดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด..... ให้กับสถานศึกษาในปีการศึกษา 2566 (เดือนพฤษภาคม)..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดสถานศึกษา		←		→	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างวางแผนการ..... ดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด..... ให้กับสถานศึกษาในปีการศึกษา 2566 (เดือนพฤษภาคม)..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ		←		→	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน สถานศึกษา			350		350	0	350	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 นิเทศการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดสถานศึกษาทั้ง 9 โรงเรียน			6,900		6,900	0	6,900	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผล/แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สถานศึกษา			2,300		2,300	0	2,300	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ				450	450	0	450	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>	-	-	9,550	450	10,000	0	10,000	

5. ปัญหา อุปสรรค

.....  
 .....

6. ข้อเสนอแนะ

.....  
 .....

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 40,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวจิราพร ชูช่วย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

**1. วัตถุประสงค์**

1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น

1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ** จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**เชิงคุณภาพ** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนกิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนาม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ยุวกาชาดไทย)		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๐๑ ปียุวกาชาดไทย) ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ประกอบด้วย

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
					ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยูวกาชาต, ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้รับผิดชอบงานยูวกาชาต โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ยูวกาชาตไทย ประจำปี 2566 (101 ยูวกาชาตไทย)		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายูวกาชาตไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยูวกาชาตไทย) จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 670 คน โดยดำเนินการจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกยูวกาชาต และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนายกเหล่ากาชาตจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
กิจกรรมที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายูวกาชาตไทย ประจำปี 2566 จำนวน 4 เล่ม และได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย)		875			875	875.-	-	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย)		38,645			38,645	38,145	500.-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบางแห่ง ไม่ประสงค์รับค่าพาหนะในการรับ-ส่งนักเรียนเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ		480			480	480.-	-	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>		<b>40,000</b>			<b>40,000</b>	<b>39,500.-</b>	<b>500.-</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค -ไม่มี -

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี -



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์ ศธจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**งบประมาณ :** 59,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักการลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** มกราคม – กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวจิตตาทพร แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 เพื่อให้มีครูอาสาสมัคร จิตอาสา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เพื่อช่วยงานด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
- 1.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ**

- 1) อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 50 คน ที่ช่วยงานด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่จังหวัด
- 2) เด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการดูแลจาก อส.ศธ. และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในจังหวัดพัทลุง ไม่น้อยกว่า 60 คน

**เชิงคุณภาพ**

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มี อส.ศธ. ในพื้นที่ เพื่อช่วยงานด้านการศึกษา โดยการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ให้เกิดทักษะต่าง ๆ ทั้งด้านอารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร อส.ศธ.		←→			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)		← →			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาส 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนในพื้นที่จังหวัด		← →			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาส 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผล/สรุปผลการดำเนินโครงการฯ		← →			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาส 3-4 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร อส.ศธ.	-	-	-	-	0	.....-.....	.....-.....	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ			17,000		17,000	.....-.....	17,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจาก.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนในพื้นที่ จังหวัด			41,000		41,000	.....-.....	41,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผล/สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ				1,000	1,000	.....-.....	1,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
รวม	-	-	58,000	1,000	59,000	-	59,000	

5. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ :** ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 10,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวณัฐฎิภา เจยาคม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- 1.2 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในที่ถูกต้องให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในให้มีการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
- 1.3 เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นระบบที่เข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

- 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 90
- 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ได้ ร้อยละ 80

### เชิงคุณภาพ

- 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ได้

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 :ประชุมชี้แจงคณะทำงาน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุงและแผนนิเทศ	←→				<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุงและแผนนิเทศ และกิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 78 คน
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง		←→			
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุงและแผนนิเทศ	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>		<b>10,000</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**งบประมาณ :** 20,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

**ระยะเวลาดำเนินการ :**

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวณัฐฎิภา เจยาคม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น
- 1.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
- 1.3 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ**

- 1) ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพัทลุงมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80
- 2) ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมมีหลักสูตรฉบับปรับปรุงร้อยละ 80

**เชิงคุณภาพ**

- 1) ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพัทลุง สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพัทลุงมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงพัฒนาและสามารถนำไปสู่การบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 :ประชุมชี้แจงคณะทำงาน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพัทลุง			↔		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 3 : กำกับติดตาม			↔	→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 4 : สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ			↔	→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม					เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพัทลุง	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 กำกับติดตาม	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
รวม	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000	

5. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ :** นิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2566

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 12,600 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

**ระยะเวลาดำเนินการ :** มีนาคม 2566-กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางยลพัทธ์ ศรีเอี่ยม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริม ติดตาม และพัฒนาการจัดการศึกษาและการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพ
- 1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จังหวัดพัทลุงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

**เชิงปริมาณ**

ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จังหวัดพัทลุงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

**เชิงคุณภาพ**

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จังหวัดพัทลุง มีค่าพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน จัดทำคู่มือการนิเทศติดตาม ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง		← →			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในเดือนเมษายน 2566 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกชน จำนวน 39 โรงเรียน			↔		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 3 สรุปผล และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ				↔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน จัดทำคู่มือการนิเทศติดตามส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน		5,400			5,400	.....-.....	5,400	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก ดำเนินการไตรมาส 3
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน จำนวน 39 โรงเรียน			6,000		6,000	.....-.....	6,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 สรุปผล และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ				1,200	1,200	.....-.....	1,200	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>		<b>5,400</b>	<b>6,000</b>	<b>1,200</b>	<b>12,600</b>	-	<b>12,600</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

**แผนงาน :** -

**งบประมาณ :** - ไม่ใช้งบประมาณ -

**แหล่งงบประมาณ :** -

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวจันทร์รา จันทร์สุกรี กลุ่มอำนวยการ

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมส่วนรวม
- 1.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เกิดความรักความสามัคคี
- 1.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ** จำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคมส่วนรวมให้มีความสะอาด ร่มรื่น (45 คน)

**เชิงคุณภาพ** ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา มีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
1. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน วัด ตามหลัก “บวร”	←			→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
2. จัดกิจกรรม Cleaning Day ในสำนักงานฯ เดือนละ 1 ครั้ง	←			→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ -

5. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ :** การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงศึกษาของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่เหมาะสม

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบดำเนินงาน)

**งบประมาณ :** 10,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางชลินทรา ช่วยสุข กลุ่มพัฒนาการศึกษา

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัด
- 1.2 เพื่อให้เด็กในวัยเรียน ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

**เชิงปริมาณ**

- 1) ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ร้อยละ 70
- 2) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเรียนในระบบ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ร้อยละ 70

**เชิงคุณภาพ**

เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นทุกสังกัดได้รับการศึกษาตามศักยภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการ ในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
					.....
<b>กิจกรรมที่ 2.</b> ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการสำรวจหรือสอบถามข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและปัญหาและสร้างเครื่องมือในการออกพื้นที่บ้านนักเรียนทุกสังกัด			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 3.</b> คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกสังกัดเพื่อรับทราบปัญหาและให้แนวทางกับผู้ปกครองและเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นในการเข้าถึงการศึกษา			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 4.</b> ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการให้การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 5</b> ติดตามผลการดำเนินงานการเพิ่มโอกาสให้เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม				← →	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<b>กิจกรรมที่ 6</b> สรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น				← →	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงาน เพื่อดำเนินการสำรวจหรือ สอบทานข้อมูลฯ			925		925	-	925	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยม บ้านนักเรียนทุกสังกัด			5,120		5,120	-	5,120	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ หาวิธีการให้การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น			525		525	-	525	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงาน การเพิ่มโอกาสให้เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม				2,880	2,880	-	2,880	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานการ เพิ่มโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น				550	550	-	550	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>			<b>6,570</b>	<b>3,430</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

### ชื่อโครงการ : การบริหารงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณ : 43,200 บาท

แหล่งงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฐริกา เจยาคม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

#### 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายและการใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) และเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน หรือเงินอุดหนุนในรายการอื่นๆ ตามสถานการณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

1.2 เพื่อตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

1.3 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รายงานผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน

1.4 เพื่อพัฒนาบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และครูผู้สอนโรงเรียน เอกชน

#### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

##### เชิงปริมาณ

1) โรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสามารถดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบ ร้อยละ 80

2) โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบได้รับการตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้งและการเลิกกิจการ ร้อยละ 100

3) โรงเรียนเอกชนได้รับการตรวจติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ร้อยละ 100

4) ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมได้ร้อยละ 90 และนำมติที่ประชุมไปดำเนินงานภายในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

##### เชิงคุณภาพ

1) โรงเรียนเอกชนสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ถูกต้องตามระเบียบ

2) โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบได้รับการตรวจติดตามการขอจัดตั้งและการเลิกกิจการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยได้รับการอนุมัติในการเปิดหรือยุบ

เลิกในการดำเนินกิจการโรงเรียน

- 3) โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่กำหนด
- 4) ผู้บริหารสามารถนำมติการประชุมไปดำเนินการตามแนวนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง
- 5) บุคลากร/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความรู้ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสามารถพัฒนาทักษะเพิ่มวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน จำนวน 23 โรงเรียน				↔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้งการจัดการเรียนการสอน และการเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชน (ในระบบและนอกระบบ)	←			→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานการศึกษาเอกชน 3.1 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 3.2 พัฒนาครู/บุคลากร/ร่วมประชุม สัมมนา	←			→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน จำนวน 23 โรงเรียน	-	-	-	17,000	17,000	14,000	29,200	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานะขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชน (ในระบบ และ นอกระบบ)	4,000	720	5,000	720	10,440			
กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และพัฒนาบุคลากร/ร่วมประชุมสัมมนา		2,000	9,000	4,760	15,760			
<b>รวม</b>	<b>4,000</b>	<b>2,720</b>	<b>14,000</b>	<b>22,480</b>	<b>43,200</b>	<b>14,000</b>	<b>29,200</b>	

5. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ ศธจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

งบประมาณ : 9,500 บาท

แหล่งงบประมาณ : กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป.

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ - กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวฐิตาพร แก้วมณี กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางสาวจิราพร ชูช่วย

## 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสถานศึกษาในระดับจังหวัด

1.2 เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับจังหวัด

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

1) จำนวนสถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 30 แห่ง

2) จำนวนสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกดำเนินการจัดส่งผลงานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (8 แห่ง)

### เชิงคุณภาพ

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด เพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด เพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 30 แห่ง			↔		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างกำหนดวันที่จัดประชุมฯ (โดยจะกำหนดจัดประชุมช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2566)..... <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. จำนวน 8 แห่ง				↔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) - อยู่ระหว่างกำหนดวันที่ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาฯ (โดยจะกำหนดออกนิเทศฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 เนื่องจาก เป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแล้ว และอยู่ระหว่างกำลังประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ). <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ				↔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ(ระบุ) อยู่ระหว่างกำหนดวันที่จัดกิจกรรมฯ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด เพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	-	2,250	-	2,250	-	2,250	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ.	-	-	6,650	-	6,650	-	6,650	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	-	-	-	600	600	-	600	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>			<b>8,900</b>	<b>600</b>	<b>9,500</b>	<b>-</b>	<b>9,500</b>	

#### 5. ปัญหา อุปสรรค

สถานศึกษาไม่มีความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

#### 6. ข้อเสนอแนะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ในความรับผิดชอบจัดให้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบจัดการขยะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**แผนงาน :** -

**งบประมาณ :** - ไม่ใช้งบประมาณ -

**แหล่งงบประมาณ :** -

**ระยะเวลาดำเนินการ :** เมษายน - กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวจันทร์รา จันทร์สุกรี

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
- 1.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอย

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ :**

ร้อยละ 100 ของขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี

**เชิงคุณภาพ :**

ร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจระบบการจัดการขยะมูลฝอย

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
1.1 สํารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก หูหิ้วและทิ้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ทุกเดือน 1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 6 เดือน/ครั้ง					

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ -

5. ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ :** จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุงและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

**ยุทธศาสตร์ ศธจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 30,300 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.พัทลุง

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
- 1.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2566 - 2570
- 1.3 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

- 1) มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
- 2) มีแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2566 - 2570
- 2) มีแผนปฏิบัติการจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

### เชิงคุณภาพ

ร้อยละของการนำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ศธจ.พัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	←			→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2566 – 2570	←	→			- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศธจ.พัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมบ้านสวนพฤกษารีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศธจ.พัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมที่ 3 : จัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		←	→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ศธจ.พัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)		22,300		3,500	25,800	22,530	3,270	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศธจ.พัทลุง พ.ศ.2566 – 2570		3,800			3,800	.....-.....	3,800	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก ได้ดำเนินการร่วมกัน กิจกรรมที่.1
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัด พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		700			700	.....-.....	700	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ และเบิกจ่าย
<b>รวม</b>		<b>26,800</b>	<b>-</b>	<b>3,500</b>	<b>30,300</b>	<b>22,530</b>	<b>7,770</b>	

#### 5. ปัญหา อุปสรรค

บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของ แผน ๓ ระดับ

#### 6. ข้อเสนอแนะ

จัดให้มีการประชุม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของ แผน ๓ ระดับ เพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถจัดทำโครงการและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

งบประมาณ : 40,000 บาท

แหล่งงบประมาณ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566

ผู้รับผิดชอบ : นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ กลุ่มนโยบายและแผน ศรจ.พัทลุง

## 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

1.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสังกัดมีความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจแก่องค์กร

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

จำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้เข้ารับการพัฒนาคอบทุกหลักสูตร

### เชิงคุณภาพ

1) ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รับการพัฒนาทั้ง 3 หลักสูตร

2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 สํารวจความต้องการหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร	↔				<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการสำรวจความต้องการของบุคลากรในสังกัด มีความต้องการพัฒนาตนเอง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารงานบุคคล หลักสูตรการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรการเขียนโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร 2.1 หลักสูตรการบริหารงานบุคคล 2.2 หลักสูตรการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2.3 หลักสูตรการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ	↔ ↔	↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) (1) หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารงานบุคคล การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล ให้แก่บุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 44 คน (2) หลักสูตรการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
					(3) หลักสูตรการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย 25 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม					เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่แจ้งความประสงค์	31,450	8,550			40,000	-	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
รวม	31,450	8,550					

5. ปัญหา อุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถจัดการอบรมพัฒนาให้แก่บุคลากรในสังกัดได้ครบทุกหลักสูตรตามที่บุคลากรในสังกัดต้องการ

6. ข้อเสนอแนะ

บริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการอบรม

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

งบประมาณ : 65,300 บาท

แหล่งงบประมาณ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลำเต็ย ชนะสุวรรณ ศึกษาานิเทศก์ชำนาญการ

## 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจราชการแบบกรณีปกติ แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ

1.2 เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

1.3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญ

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

1) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุงได้รับการเตรียมความพร้อมการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ

2) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุง ได้รับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

### เชิงคุณภาพ

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีแนววิธีปฏิบัติที่ดี ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นนำไปปรับใช้

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเพื่อรายงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสามารถส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาได้ตรงกับความต้องการ

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ		←→			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ ริโงสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 และคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานประเด็นนโยบายเร่งด่วน ศธ. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด		←→		→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ		←→		→	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด				←→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)



แบบรายงานการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม					เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ		11,050			11,050	-	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด			33,600		6,327	27,273	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ			14,800		.....-.....	14,800	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานติดตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด				5,850	.....-.....	5,850	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
<b>รวม</b>		11,050	48,400	5,850	17,377	47,923	

5. ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ :** ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 90,900 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**ระยะเวลาดำเนินการ :** มีนาคม - กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวธัญญภัทร์ ชูชาว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

## 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง

1.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาระดับพื้นที่

1.3 เพื่อจัดทำรูปแบบ กลไก การติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โดยการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา

1.4 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายจัดการศึกษา

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

1) จังหวัดพัทลุงมีทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง

2) จังหวัดพัทลุงมีข้อมูลนวัตกรรมการศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกสังกัด

3) จังหวัดพัทลุงมีสถานศึกษานำร่องพื้นที่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง

4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

### เชิงคุณภาพ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
<p><b>กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง</b></p> <p><b>กิจกรรมที่ 1.1 : ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดพัทลุง และแนวทางการดำเนินการของโครงการให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุง กำหนดหน่วยงานต้นสังกัด</b></p>			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....
<p><b>กิจกรรมที่ 1.2 : ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดพัทลุง</b></p>			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<p><b>กิจกรรมที่ 1.3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ</b></p>			← →		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<p><b>กิจกรรมที่ 1.4 : การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวแรกของพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดพัทลุง”</b></p>				← →	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
<p><b>กิจกรรมที่ 1.5 : สรุปรายงานกิจกรรม</b></p>				← →	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ).....

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำแนวทางและคู่มือตัวชี้วัดการกำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2566 – 2570		←		→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง			12,900	48,000	60,900	.....	.....	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแนวทางและคู่มือการตัวชี้วัดการกำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2566 – 2570			20,000	10,000	30,000	.....	.....	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
รวม			32,900	58,000	90,900			

#### 5. ปัญหา อุปสรรค

.....

#### 6. ข้อเสนอแนะ

.....

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

**แผนงาน :** แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น)

**งบประมาณ :** 10,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

**ระยะเวลาดำเนินการ :** มีนาคม – กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวกร หนูสว่าง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชน ในการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของต้นสังกัด
- 1.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ**

- 1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน (ร้อยละ 80)
- 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 80)

**เชิงคุณภาพ**

ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด ได้อย่างเป็นรูปธรรม

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง		←		→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ).....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง		4,725	-	5,275	10,000	.-	10,000	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก.....
รวม		4,725	-	5,275	10,000	-	10,000	

5. ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

**ชื่อโครงการ : พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน**

**ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง :** ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบดำเนินงาน)

**งบประมาณ :** 10,000 บาท

**แหล่งงบประมาณ :** สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

**ระยะเวลาดำเนินการ :** กุมภาพันธ์ – กันยายน 2566

**ผู้รับผิดชอบ :** นางสาวจันทร์รา จันสุกศรี กลุ่มอำนวยการ

**1. วัตถุประสงค์**

- 1) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้และทักษะดิจิทัลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
- 2) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**2. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**เชิงปริมาณ**

จำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามหลักสูตร (45 คน)

**เชิงคุณภาพ**

ร้อยละ 90 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ และทักษะด้านดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**3. กิจกรรม**

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน		←		→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
1.1 หลักสูตรการใช้ระบบให้บริการ สำนักงานดิจิทัล 1.2 หลักสูตรงานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)					ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการใช้ระบบ ให้บริการสำนักงานดิจิทัล และหลักสูตรงานระบบสำนักงาน อัจฉริยะ (Smart Office) ให้แก่บุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พัทลุง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน

#### 4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม						เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
กิจกรรมที่ 1 อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาและ นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การใช้ระบบให้บริการสำนักงานดิจิทัล และการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)			10,000		10,000	7,295	2,705	<input type="checkbox"/> บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด
รวม			10,000		10,000			

#### 5. ปัญหา อุปสรรค

บุคลากรมีภารกิจหรือติดราชการ ไม่สะดวกในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่แจ้งความประสงค์

#### 6. ข้อเสนอแนะ

สอบถามวันเวลาที่บุคลากรส่วนใหญ่สะดวกในการฝึกอบรม



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : เสนวนา แลกการศึกษาเมืองลุง

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : -

แผนงาน : -

งบประมาณ : - ไม่ใช้งบประมาณ -

แหล่งงบประมาณ : -

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาวดี รัตนะ กลุ่มอำนวยการ

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
- 1.2 เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ สร้างสัมพันธภาพที่ดีของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา
- 1.3 เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

เชิงปริมาณ

จำนวนหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ (20 คน)

เชิงคุณภาพ

ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 100)

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน		↔			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ในจังหวัดทราบ (ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน)		←		→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการ ในไตรมาสที่ 3 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกิจกรรมเสวนาฯ ออกรายการวิทยุ และ YouTube		←		→	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....
กิจกรรมที่ 4 : ติดตามประเมินผลและสรุปผล การดำเนินงาน				↔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ -

5. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : สถานีการศึกษา ศรจ.พัทลุง

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : -

แผนงาน : -

งบประมาณ : - ไม่ใช้งบประมาณ -

แหล่งงบประมาณ : -

ระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจันทร์รา จันทร์สุกรี กลุ่มอำนวยการ

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ผ่านทางจดหมายข่าว ในโอกาสต่าง ๆ
- 1.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์

### 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

เชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 ของจดหมายข่าวที่ประชาสัมพันธ์ ได้รับการเผยแพร่สู่บุคคลภายนอก

เชิงคุณภาพ

ร้อยละของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำเล่มจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานีการศึกษา ศรจ.พัทลุง” - รวบรวมจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของ ศรจ.พัทลุง จัดทำเป็นเล่ม และ E-book เพื่อประชาสัมพันธ์		←	→		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) อยู่ระหว่างรวบรวมจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 2 เปิดช่อง YouTube สถานีการศึกษา ศรจ.พัทลุง		←		→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) ..... .....

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ -

5. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 66)  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

ชื่อโครงการ : พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง (Phatthalung Sandbox)

ยุทธศาสตร์ ศรจ.พัทลุง : -

แผนงาน : -

งบประมาณ : - ไม่ใช้งบประมาณ -

แหล่งงบประมาณ : -

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม – กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นายธนพิชญ์ เจยามม กลุ่มนโยบายและแผน

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง
- 1.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดให้สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผน จากแหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่อถือแหล่งเดียวกัน
- 1.3 เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศึกษาระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพสามารถบริการข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

## 2. ตัวชี้วัดของโครงการ

### เชิงปริมาณ

- 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง (ร้อยละ 80)
- 2) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (ร้อยละ 100)

### เชิงคุณภาพ

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมการใช้งานข้อมูลของผู้รับบริการ (ร้อยละ 80)

### 3. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดพัทลุง		←		→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ) โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด และจากข้อมูล Sandbox กลางของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนข้อมูลในแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะต่อไปจะมีการจัดประชุมเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการใช้งานข้อมูลร่วมกัน
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดพัทลุง			←	→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)
กิจกรรมที่ 3 : ทดสอบและประเมินระบบฐานข้อมูล			←	→	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ (ระบุ) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ระบุ)

4. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ -

5. ปัญหา อุปสรรค

.....

6. ข้อเสนอแนะ

.....